

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

fase Uitvoering - Directievoering

1 mei 2014

Opdrachtgeving

N T2096: Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project **09.01.010**

2096-1: Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project

D2380 (R) - Projectbeleid fase Uitvoering - Directievoering

Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid / beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden

N T2097: Nemen besluiten over resultaten en voortgang **09.01.020**

2097-1: Nemen besluiten over resultaten en voortgang

D2381 (R) - Besluiten fase Uitvoering - Directievoering

Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten en voortgang

Contracten

N T2163: Voorbereiden contracteren van participanten (adviseurs) **09.02.020**

2163-1: Organiseren contractvorming

D2382 (R) - Uitbestedingsplan fase Uitvoering - Directievoering

Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten

2163-2: Herijken en uitwerken aanbestedingsplan

D2383 (R) - Aanbestedingsplan fase Uitvoering - Directievoering

Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema

2163-3: Voorbereiden contracteren van adviseurs

D2385 (T) - Conceptcontracten met adviseurs fase Uitvoering - Directievoering

Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

D2384 (T) - Verslagen contractbesprekingen fase Uitvoering - Directievoering

Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken

2163-4: Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise

D2386 (T) - Conceptcontracten aanvullende expertise fase Uitvoering - Directievoering

Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

MT2171: Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) **09.02.030**

2171-1: Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise

D2387 (T) - Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Uitvoering - Directievoering

Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen

N T1341: Controle op aanwezigheid en compleetheid van contracten t.b.v. directievoering **09.02.035**

1341-1: Controle op aanwezigheid en compleetheid van contracten t.b.v. directievoering

D1583 (R) - Resultaat van controle op aanwezigheid en compleetheid van contracten t.b.v. directievoering

Inhoud: opmerkingen op aanwezigheid en compleetheid van contracten met architect, adviseurs, aannemers, nevenaannemers en eventuele specialisten ten behoeve van het functioneren van de bouwdirectie

N T2170: Contracteren van adviseurs **09.02.040**

2170-1: Contracteren van adviseurs

D2388 (R) - Contracten met adviseurs fase Uitvoering - Directievoering

Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

D2389 (R) - Rapport verleende opdrachten fase Uitvoering - Directievoering

Inhoud*: opsomming verleende opdrachten

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

fase Uitvoering - Directievoering

1 mei 2014

Contracten

T2242: Contracteren aanvullende expertise

09.02.045

2242-1: Contracteren aanvullende expertise

D2390 (R) - Contracten aanvullende expertise fase Uitvoering - Directievoering
Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011

N T2846: Verlenen opdrachten besteding stelposten op advies van de Directie

09.02.050

2846-1: Verlenen opdrachten besteding stelposten op advies van de Directie

D2994 (R) - Opdrachten besteding stelposten op advies van de Directie

Inhoud: opdrachten aan de aannemer voor bestedingen ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te betalen bedragen

Programma van Eisen

N T2173: Actueel houden integraal PvE

09.03.020

2173-1: Actueel houden integraal PvE

D2398 (R) - Integraal PvE fase Uitvoering - Directievoering

Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging

Architectuur/ bouwkunde

T2847: Afleggen incidentele werkbezoeken Architectuur/bouwkunde

09.04.010

2847-1: Afleggen incidentele werkbezoeken Architectuur/bouwkunde

D2190 (T) - Bevindingen incidentele werkbezoeken Architectuur/bouwkunde

Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van architectuur en bouwkunde

T1925: Ondersteunen directie op gebied van bouwtechniek

09.04.020

1925-1: Ondersteunen van de directie op het gebied van Bouwkunde

D2191 (T) - Adviezen preventieve en correctieve maatregelen Bouwkunde

Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijke preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft het aspect bouwkunde aan de overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen

1925-2: Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Architectuur/bouwkunde

D1661 (T) - Adviezen voor het toezicht op het gebied van Architectuur/bouwkunde

Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: voorstellen aan de directie voor instructies aan toezichthoudend personeel op het gebied van Architectuur/bouwkunde

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

fase Uitvoering - Directievoering

1 mei 2014

Architectuur/ bouwkunde

T2848: Uitvoeren esthetische begeleiding Architectuur/bouwkunde

09.04.030

2848-1: Uitvoeren esthetische begeleiding Architectuur/bouwkunde

D2189 (T) - Adviezen esthetische begeleiding Architectuur/bouwkunde

Inhoud: advies te bemonsteren en te keuren bouwstoffen / keuringen materialen en gerealiseerde onderdelen die relevant zijn voor de esthetische kwaliteit (specificeren in contract) / afhankelijk van bevindingen incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijk preventieve en correctieve maatregelen in de uitvoering van het werk, ter realisatie van het architectonische concept en de consistentie van de daarmee samenhangende vormgevingsprincipes op de verschillende niveaus van uitwerking van het werk

Interieur

T2849: Afleggen incidentele werkbezoeken Interieur

09.05.010

2849-1: Afleggen incidentele werkbezoeken Interieur

D2193 (T) - Bevindingen incidentele werkbezoeken Interieur

Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van de uitvoering van het interieurontwerp

T1926: Technisch ondersteunen directie op gebied van Interieur

09.05.020

1926-1: Technisch ondersteunen directie op gebied van Interieur

D2194 (T) - Adviezen preventieve en correctieve maatregelen Interieur

Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijke preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft Interieur aan de overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen

1926-2: Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Interieur

D1662 (T) - Adviezen voor het toezicht op het gebied van Interieur

Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: voorstellen aan de directie voor instructies aan toezichhoudend personeel op het gebied van Interieur

T2850: Uitvoeren esthetische begeleiding Interieur

09.05.030

2850-1: Uitvoeren esthetische begeleiding Interieur

D2192 (T) - Adviezen esthetische begeleiding Interieur

Inhoud: advies te bemonsteren en te keuren bouwstoffen / keuringen materialen en gerealiseerde onderdelen die relevant zijn voor de esthetische kwaliteit (specificeren in contract) / afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie voor preventieve en correctieve maatregelen in de uitvoering van het werk, ter realisatie van het interieurconcept en de consistentie van de daarmee samenhangende vormgevingsprincipes op de verschillende niveaus van uitwerking van het werk

Landschap

T2851: Afleggen incidentele werkbezoeken Landschap

09.06.010

2851-1: Afleggen incidentele werkbezoeken Landschap

D2196 (T) - Bevindingen incidentele werkbezoeken Landschap

Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van de uitvoering van tuin en landschap

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

fase Uitvoering - Directievoering

1 mei 2014

Landschap

T1927: Adviseren directie op gebied van Landschap

09.06.020

1927-1: Ondersteunen van de directie op het gebied van Landschap

D2197 (T) - Adviezen preventieve en correctieve maatregelen Landschap

Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijke preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft Landschap aan de overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen

1927-2: Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Landschap

D1663 (T) - Adviezen voor het toezicht op het gebied van Landschap

Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: voorstellen aan de directie voor instructies aan toezichthoudend personeel op het gebied van tuin en landschap

T2852: Uitvoeren esthetische begeleiding Landschap

09.06.030

2852-1: Uitvoeren esthetische begeleiding Landschap

D2195 (T) - Adviezen esthetische begeleiding Landschap

Inhoud: advies te bemonsteren en te keuren bouwstoffen / keuringen materialen en gerealiseerde onderdelen die relevant zijn voor de esthetische kwaliteit (specificeren in contract) / afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie voor preventieve en correctieve maatregelen in de uitvoering van het werk wat betreft de vormgevingsaspecten van tuin- en landschap, ter realisatie van het landschappelijk concept en de consistentie van de daarmee samenhangende vormgevingsprincipes op de verschillende niveaus van uitwerking van het werk

Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid

T2853: Afleggen incidentele werkbezoeken Bouwfysica

09.07.010

2853-1: Afleggen incidentele werkbezoeken Bouwfysica

D2995 (T) - Bevindingen incidentele werkbezoeken Bouwfysica

Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van bouwfysische aspecten

T2854: Afleggen incidentele werkbezoeken Akoestiek

09.07.015

2854-1: Afleggen incidentele werkbezoeken Akoestiek

D2996 (T) - Bevindingen incidentele werkbezoeken Akoestiek

Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van akoestische aspecten

T2151: Ondersteunen bouwdirectie op bouwfysische aspecten

09.07.020

2151-1: Ondersteunen directie op het gebied van bouwfysica

D1131 (T) - Adviezen bouwfysica fase Uitvoering – Directievoering

Inhoud: mede afhankelijk van bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijke preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft het aspect Bouwfysica aan de overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen / beoordeling op bouwfysische aspecten van eventuele alternatieve detailoplossingen die door de aannemer(s) zijn aangedragen

D2399 (R) - Verantwoording Bouwfysica fase Uitvoering - Directievoering

Inhoud: verantwoording van bouwfysische advisering bij de ondersteuning van de bouwdirectie tijdens de fase Uitvoering - Directievoering

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

fase Uitvoering - Directievoering

1 mei 2014

Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid

T2152: Ondersteunen directie op het gebied van Akoestiek

09.07.030

2152-1: Ondersteunen directie op het gebied van Akoestiek

D1132 (T) - Adviezen Akoestiek fase Uitvoering – Directievoering

Inhoud: mede afhankelijk van bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijke preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft het aspect Akoestiek aan de overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen / beoordeling op akoestische aspecten van eventuele alternatieve detailoplossingen die door de aannemer(s) zijn aangedragen

D2400 (R) - Verantwoording Akoestiek fase Uitvoering - Directievoering

Inhoud: verantwoording van advisering op het gebied van akoestiek bij de ondersteuning van de bouwdirectie tijdens de fase Uitvoering - Directievoering

Constructie

T2855: Afleggen incidentele werkbezoeken Constructie

09.08.010

2855-1: Afleggen incidentele werkbezoeken Constructie

D2198 (T) - Bevindingen incidentele werkbezoeken Constructie

Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van constructies

T1928: Adviseren directie op gebied van Constructie

09.08.020

1928-1: Ondersteunen van de directie op het gebied van Constructie

D2199 (R) - Adviezen omtrent preventieve en correctieve maatregelen Constructie

Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijke preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft Constructie aan de overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen

1928-2: Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Constructie

D1664 (T) - Adviezen voor het toezicht op het gebied van Constructie

Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: voorstellen aan de directie voor instructies aan toezichthoudend personeel op het gebied van Constructie

T787: Oplossen bouwfouten m.b.t. Constructies

09.08.030

787-1: Oplossen bouwfouten m.b.t. Constructies

D1003 (R) - Uitwerking benodigde constructieve aanpassingen paalmisstanden en/of bouwfouten m.b.t. Constructies

Inhoud: Overzicht paalmisstanden en/of bouwfouten m.b.t. Constructies / Overzicht consequenties / Aanvullende constructieve berekeningen / Aangepaste constructietekeningen

T788: Verwerken consequenties obstakels in de grond

09.08.040

788-1: Verwerken consequenties obstakels in de grond

D1005 (T) - Aangepast funderingstekeningen en palenplannen

Inhoud: palenplan dan wel funderingsoverzicht (zie fase Uitvoering – Uitvoeringsgereed Ontwerp), aangepast aan obstakels in de grond / identificatie van de aanpassingen

D1004 (T) - Tekening met door derden ingemeten obstakels in de grond

Inhoud: plattegrond bouwterrein (1:200/1:100) met daarop aangegeven: locatie, omvang en aard van obstakels in de grond

Installaties

T2856: Afleggen incidentele werkbezoeken Installaties

09.09.010

2856-1: Afleggen incidentele werkbezoeken Installaties

D2200 (T) - Bevindingen incidentele werkbezoeken Installaties

Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van installaties

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

fase Uitvoering - Directievoering

1 mei 2014

Installaties

T1929: Ondersteunen directie op gebied van Installaties

09.09.020

1929-1: Ondersteunen van de directie op het gebied van Installaties

D2201 (R) - Adviezen omtrent preventieve en correctieve maatregelen Installaties

Inhoud: adviezen omtrent preventieve en correctieve maatregelen Installaties afhankelijk van bevindingen

1929-2: Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Installaties

D1665 (T) - Adviezen voor het toezicht op het gebied van Installaties

Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: voorstellen aan de directie voor instructies aan toezichhoudend personeel op het gebied van Installaties

T2857: Uitvoeren esthetische begeleiding Installaties

09.09.030

2857-1: Uitvoeren esthetische begeleiding Installaties

D2997 (T) - Adviezen esthetische begeleiding Installaties

Inhoud: advies te bemonsteren en te keuren bouwstoffen / keuringen materialen en gerealiseerde onderdelen die relevant zijn voor de esthetische kwaliteit (specificeren in contract) / afhankelijk van bevindingen incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijk preventieve en correctieve maatregelen in de uitvoering van het werk, ter realisatie van de esthetische kwaliteit op de verschillende niveaus van uitwerking van het werk

T1136: Maken van meet- en inregelboek Installaties

09.09.040

1136-1: Maken van meet- en inregelboek Installaties

D1338 (R) - Meet- en inregelboek Installaties

Inhoud: opsomming van installaties die inregeling behoeven / methoden en procedures voor het meten van de prestaties van installaties / methoden en procedures voor het inregelen van installaties

N T2332: Organiseren instructie bedieningspersoneel Installaties

09.09.050

2332-1: Organiseren instructie bedieningspersoneel Installaties

D2486 (T) - Organisatie instructie bedieningspersoneel Installaties

Inhoud: identificatie installaties waarvoor instructie noodzakelijk is / namen en functies te instrueren bedieningspersoneel / namen, functies en herkomst instructeurs / tijdstip(pen) instructie(s) / uitnodigingen

Ontwerpintegratie

N T2156: Coördineren ondersteunen directie

09.11.010

2156-1: Coördineren ondersteunen directie

D2401 (T) - Gecoördineerde adviezen preventieve en correctieve maatregelen

Inhoud: adviezen aan de directie voor preventieve en correctieve maatregelen op het gebied van Architectuur/bouwkunde, Interieur, Landschap, Constructie, Installaties (en eventuele andere domeinen) onderling inhoudelijk afgestemd

2156-2: Coördineren ondersteunen van het toezicht

D2402 (T) - Gecoördineerde adviezen voor het toezicht

Inhoud: adviezen aan de directie voor instructies aan toezichhoudend personeel op het gebied van Architectuur/bouwkunde, Interieur, Landschap, Constructie, Installaties (en eventuele andere domeinen) onderling inhoudelijk afgestemd

Geld

N T2169: Bewaken fasebudgetten adviseurs

09.12.010

2169-1: Bewaken fasebudgetten adviseurs

D2403 (R) - Rapport bewaking budget fase Uitvoering - Directievoering

Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

fase Uitvoering - Directievoering

1 mei 2014

Geld

N T2333: Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Architectuur/bouwkunde	09.12.020
--	------------------

2333-1: Adviseren directie inzake besteding stelposten Architectuur/bouwkunde

D2487 (T) - Advies besteding stelposten Architectuur/bouwkunde

Inhoud: advies inzake de bestedingen ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te betalen bedragen op het gebied van Architectuur/bouwkunde

2333-2: Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Architectuur/bouwkunde

D2998 (T) - Advies verrekenbare hoeveelheden Architectuur/bouwkunde

Inhoud: advies inzake in het bestek als zodanig aangeduide verrekenbare hoeveelheden op het gebied van Architectuur/bouwkunde, op basis van controle van de door de aannemer gehanteerde meetwijze en gemeten hoeveelheden

N T2334: Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Interieur	09.12.025
---	------------------

2334-1: Adviseren directie inzake besteding stelposten Interieur

D2488 (T) - Advies besteding stelposten Interieur

Inhoud: advies inzake de bestedingen ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te betalen bedragen op het gebied van Interieur

2334-2: Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Interieur

D2999 (T) - Advies verrekenbare hoeveelheden Interieur

Inhoud: advies inzake in het bestek als zodanig aangeduide verrekenbare hoeveelheden op het gebied van Interieur, op basis van controle van de door de aannemer gehanteerde meetwijze en gemeten hoeveelheden

N T2335: Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Landschap	09.12.035
---	------------------

2335-1: Adviseren directie inzake besteding stelposten Landschap

D2489 (T) - Advies besteding stelposten Landschap

Inhoud: advies inzake de bestedingen ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te betalen bedragen op het gebied van Landschap

2335-2: Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Landschap

D3000 (T) - Advies verrekenbare hoeveelheden Landschap

Inhoud: advies inzake in het bestek als zodanig aangeduide verrekenbare hoeveelheden op het gebied van Landschap, op basis van controle van de door de aannemer gehanteerde meetwijze en gemeten hoeveelheden

N T2336: Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Constructies	09.12.040
--	------------------

2336-1: Adviseren directie inzake besteding stelposten Constructies

D2490 (T) - Advies besteding stelposten Constructies

Inhoud: advies inzake de bestedingen ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te betalen bedragen op het gebied van Constructies

2336-2: Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Constructies

D3001 (T) - Advies verrekenbare hoeveelheden Constructies

Inhoud: advies inzake in het bestek als zodanig aangeduide verrekenbare hoeveelheden op het gebied van Constructies, op basis van controle van de door de aannemer gehanteerde meetwijze en gemeten hoeveelheden

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

fase Uitvoering - Directievoering

1 mei 2014

Geld

N T2337: Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Installaties	09.12.045
--	------------------

2337-1: Adviseren directie inzake besteding stelposten Installaties

D2491 (T) - Advies besteding stelposten Installaties

Inhoud: advies inzake de bestedingen ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te betalen bedragen op het gebied van Installaties

2337-2: Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Installaties

D3002 (T) - Advies verrekenbare hoeveelheden Installaties

Inhoud: advies inzake in het bestek als zodanig aangeduide verrekenbare hoeveelheden op het gebied van Installaties, op basis van controle van de door de aannemer gehanteerde meetwijze en gemeten hoeveelheden

N T2339: Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Architectuur/bouwkunde	09.12.080
---	------------------

2339-1: Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Architectuur/bouwkunde

D2493 (T) - Advies meer en minder werk Architectuur/bouwkunde

Inhoud: identificatie van meer en minder werk op het gebied van Architectuur/bouwkunde / beoordeling van meer en minder werk claims van de aannemer(s) / advies inzake de acceptatie

N T2340: Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Interieur	09.12.082
--	------------------

2340-1: Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Interieur

D2494 (T) - Advies meer en minder werk Interieur

Inhoud: identificatie van meer en minder werk op het gebied van Interieur / beoordeling van meer en minder werk claims van de aannemer(s) / advies inzake de acceptatie

N T2341: Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Landschap	09.12.084
--	------------------

2341-1: Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Landschap

D2495 (T) - Advies meer en minder werk Landschap

Inhoud: identificatie van meer en minder werk op het gebied van Landschap / beoordeling van meer en minder werk claims van de aannemer(s) / advies inzake de acceptatie

N T2342: Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Constructies	09.12.086
---	------------------

2342-1: Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Constructies

D2496 (T) - Advies meer en minder werk Constructies

Inhoud: identificatie van meer en minder werk op het gebied van Constructies / beoordeling van meer en minder werk claims van de aannemer(s) / advies inzake de acceptatie

N T2343: Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Installaties	09.12.088
---	------------------

2343-1: Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Installaties

D2497 (T) - Advies meer en minder werk Installaties

Inhoud: identificatie van meer en minder werk op het gebied van Installaties / beoordeling van meer en minder werk claims van de aannemer(s) / advies inzake de acceptatie

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

fase Uitvoering - Directievoering

1 mei 2014

Geld

N T2344: Integreeren adviezen meer en minder werk en adviseren opdrachtgever	09.12.090
---	------------------

2344-1: Administreren meer en minder werk

D3003 (T) - Overzicht meer en minderwerk

Inhoud: beschrijving posten meer- en minderwerk op het gebied van Architectuur/bouwkunde, Interieur, Landschap, Constructie en Installaties / prijsopgave door aannemer(s)

2344-2: Voeren van prijsonderhandelingen

D1620 (T) - Detailgegevens prijsonderhandelingen

Inhoud: documentatie / prijzen en andere kostengegevens / overeengekomen prijzen voor meer- en minder werk

2344-3: Adviseren opdrachtgever inzake meer en minder werk

D1619 (R) - Geïntegreerd advies inzake meer en minder werk

Inhoud: beschrijving posten meer- en minderwerk op het gebied van Architectuur/bouwkunde, Interieur, Landschap, Constructie en Installaties / met de aannemer(s) overeengekomen prijzen / geïntegreerde advies inzake de acceptatie

N T2350: Adviseren opdrachtgever inzake termijnstaat en termijnen	09.12.110
--	------------------

2350-1: Opnemen uitgevoerd werk

D3009 (T) - Opnemingen uitgevoerd werk

Inhoud: resultaten van opnemingen van uitgevoerd werk, inclusief goedgekeurde maar nog niet verwerkte bouwstoffen, waarvoor de aannemer(s) termijndeclaraties heeft (hebben) ingediend

2350-2: Adviseren opdrachtgever inzake termijnstaat en termijnen

D1626 (R) - Advies inzake betaalbaarstelling termijnen / betalingsmandaten

Inhoud: geïntegreerde beoordeling van termijndeclaraties van de aannemer(s) / toetsing aan het contract c.q. de termijnstaat / geïntegreerd advies inzake betaalbaarstelling termijnen, c.q. betalingsmandaten

2350-3: Controleren of zonodig opmaken van betalingsbescheiden

D3010 (T) - Betalingsbescheiden

Inhoud*: door opdrachtgever te ondertekenen betalingsopdrachten, onder vermelding van betreffende facturen

N T2858: Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken	09.12.120
---	------------------

2858-1: Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken

D3011 (R) - Periodieke overzichten financiële stand van zaken uitvoering

Inhoud: cumulatieve financiële stand van zaken, rekening houdend met bestedingen stelposten, goedgekeurd meer- en minderwerk, goedgekeurde verrekenbare hoeveelheden e.d. / vergelijking met uitvoeringsbudget / prognose van financiële eindresultaat / conclusies en advies

N T2859: Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken Landschap	09.12.130
---	------------------

2859-1: Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken Landschap

D3012 (R) - Periodieke overzichten financiële stand van zaken uitvoering Landschap

Inhoud: cumulatieve financiële stand van zaken, rekening houdend met bestedingen stelposten, goedgekeurd meer- en minderwerk, goedgekeurde verrekenbare hoeveelheden e.d. / vergelijking met uitvoeringsbudget / prognose van financiële eindresultaat / conclusies en advies

T1776: Analyseren en beheren CAR-verzekering en bankgaranties	09.12.140
--	------------------

1776-1: Analyseren en beheren CAR-verzekering en bankgaranties

D2037 (R) - Rapportage CAR-verzekering en bankgaranties

Inhoud: beschrijving geldende CAR-verzekering en bankgaranties / analyse / beoordeling / risico's / conclusies / advies

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

fase Uitvoering - Directievoering

1 mei 2014

Organisatie/procesintegratie

N T1364: Opzetten en instandhouden organisatie directievoering 09.13.010

1364-1: Opzetten en instandhouden organisatie directievoering

D1631 (R) - Plan organisatie directievoering

Inhoud: naam directie / tijdsduur opdracht / taakstelling / onderdelen / thema's / werkwijze / risico-inventarisatie

1364-2: Opzetten en instandhouden communicatiestructuur directievoering

D1632 (R) - Communicatieplan directievoering

Inhoud: overlegstructuren / frequenties / deelnemers / standaard agenda's

1364-3: Opzetten en instandhouden procedures voor informatie-uitwisseling ontwerper/aannemer

D1907 (R) - Procedures informatie-uitwisseling ontwerper/aannemer

Inhoud: procedures informatie-uitwisseling ontwerper/aannemer

1364-4: Opzetten en instandhouden procedures voor informatie-uitwisseling (neven)aannemers

D1633 (R) - Procedures voor informatie-uitwisseling (neven)aannemers

Inhoud: procedures voor informatie-uitwisseling (neven)aannemers

N T1342: Opstellen en coördineren directievoeringplan 09.13.020

1342-1: Opstellen en coördineren directievoeringplan

D1656 (R) - Directievoeringplan

Inhoud: gegevens directievoerend personeel / omvang en duur van de opdracht / specificatie directievoeringstaken / positie en rollen adviseurs / overzicht van en relaties met betrokken partijen / strategie en werkwijze

N T1343: Opstellen en coördineren toezichtplan 09.13.030

1343-1: Opstellen en coördineren toezichtplan

D1636 (R) - Toezichtsplan

Inhoud: gegevens toezichthoudend personeel / omvang en duur van de opdracht / verantwoordelijkheden en bevoegdheden toezichthoudend personeel / specificatie toezichttaken / onderdelen / thema's / werkwijze / keuringsplannen

N T2356: Inrichten en beheren werkenadministratie 09.13.050

2356-1: Inrichten en beheren werkenadministratie

D2211 (R) - Werkenadministratie

Inhoud*: contractstukken en vergunningen / verslagen van bouw-, werk- en coördinatievergaderingen / verslagen van overig overleg en werkbezoeken / tekeningenarchief / correspondentiearchief / weekrapporten en/of dagboeken / overzichten meer en minder werk, besteding stelposten en verrekenbare hoeveelheden / informatie m.b.t. levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen / informatie m.b.t. opleveringen / revisiegegevens / garantiebewijzen / onderhouds- en bedieningsvoorschriften

N T2860: Voeren van Directie 09.13.060

2860-1: Vertegenwoordigen van de opdrachtgever in alle zaken betreffende de uitvoering

D3013 (T) - Diverse documenten

Inhoud: het voeren van Directie wordt nader ingevuld door uitvoering van (toegewezen) taken binnen de thema's Geld, Organisatie/procesintegratie, Tijd, Informatie en Communicatie en Kwaliteitszorg en risico's. Voor de inhoud van de resultaatdocumenten: zie betreffende taken

N T2861: Voeren van Directie inzake Landschap 09.13.065

2861-1: Vertegenwoordigen van de opdrachtgever in alle zaken betreffende de uitvoering inzake Landschap

D3014 (T) - Diverse documenten inzake Landschap

Inhoud: voeren van Directie wordt nader ingevuld door uitvoering van (toegewezen) taken binnen de thema's Geld, Organisatie/procesintegratie, Tijd, Informatie en Communicatie en Kwaliteitszorg en risico's. Voor de inhoud van de resultaatdocumenten: zie betreffende taken

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

fase Uitvoering - Directievoering

1 mei 2014

Organisatie/procesintegratie

T1345: Zorgdragen voor coördinatie in elkaar grijpende werken nevenaannemers **09.13.070**

1345-1: Zorgdragen voor coördinatie in elkaar grijpende werken nevenaannemers

D1908 (R) - Planning in elkaar grijpende werken nevenaannemers

Inhoud: werkzaamheden per nevenaannemer / onderlinge afhankelijkheden / afstemming werkzaamheden in de tijd

Tijd

N T1424: Beoordelen planning aannemer(s) **09.14.050**

1424-1: Beoordelen planning aannemer(s)

D1596 (T) - Beoordeling planning aannemer(s)

Inhoud: beoordeling integrale uitvoeringsplanning, c.q. deelplanningen per projectdeel in onderlinge samenhang / vergelijking met de laatste integrale planning uit de ontwerpfase / conclusies / voorgestelde maatregelen

N T1346: Bewaken projectdoorlooptijd **09.14.060**

1346-1: Bewaken voortgang werk

D1598 (R) - Rapportage voortgang en prognose planning

Inhoud: vergelijking plan en realisatie/ prognose uitvoeringsverloop/ prognose opleverdatum

1346-2: Vaststellen van afwijkingen

D1600 (R) - Advies omtrent afwijking, oorzaak en gevolg(en)

Inhoud: geconstateerde afwijkingen/ oorzaak van de afwijkingen/ gevolgen afwijkingen voor de uitvoeringsduur

1346-3: Vorderen van nakoming planning door aannemer

D1602 (R) - Vordering op de aannemer en rapportage (te ondernemen) acties

Inhoud: verstrekte orders en aanwijzingen/ geadviseerde acties voor opdrachtgever

Informatie en Communicatie

N T2400: Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Directievoering **09.15.001**

2400-1: Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Directievoering

D2544 (T) - Informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Directievoering

Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten

N MT2226: Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) **09.15.010**

2226-1: Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen

Output: niet van toepassing

N T2287: Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen **09.15.015**

2287-1: Vorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen

D2436 (T) - Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Uitvoering - Directievoering

Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

N MT2222: Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak) **09.15.020**

2222-1: Voeren van overleg met opdrachtgever

D3134 (T) - Verslagen overleg opdrachtgever fase Uitvoering – Directievoering

Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud fase Uitvoering - Directievoering 1 mei 2014

Informatie en Communicatie

N	MT1841: Deelnemen aan bouwvergaderingen (M-taak)	09.15.030
	1841-1: Deelnemen aan bouwvergaderingen	
	Output: niet van toepassing	
N	MT1185: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwvergaderingen (M-taak)	09.15.035
	1185-1: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwvergaderingen	
	D1581 (T) - Verslagen en afspraken Uitvoeringsfase	
	Inhoud*: datum overleg / aanwezig / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten	
	MT1842: Waar nodig deelnemen aan werk- en coördinatievergaderingen (M-taak)	09.15.040
	1842-1: Waar nodig deelnemen aan werk- en coördinatievergaderingen	
	Output: niet van toepassing	
	T2804: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werk- en coördinatievergaderingen	09.15.045
	2804-1: Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werkgroepvergaderingen	
	D3142 (T) - Verslagen werk- en coördinatievergaderingen fase Uitvoering – Directievoering	
	Inhoud*: datum overleg / aanwezig / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten	
N	T2159: Uitvoeren wijzigingenbeheer	09.15.050
	2159-1: Managen wijzigingen	
	D2419 (R) - Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Uitvoering - Directievoering	
	Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / nut van de wijziging / consequenties voor projecttijschema en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging	
	2159-2: Verwerken wijzigingsbesluiten	
	D2420 (T) - Rapport verwerkte wijzigingen fase Uitvoering - Directievoering	
	Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen	
	T2864: Voorbereiden, voorzitten en verslagleggen uitvoeringsvergaderingen Landschap	09.15.060
	2864-1: Voorbereiden, voorzitten en verslagleggen uitvoeringsvergaderingen Landschap	
	D3017 (T) - Verslagen uitvoeringsvergaderingen Landschap	
	Inhoud: agendapunten / aanwezig / verslag van het besprokene op hoofdlijnen / afspraken	
	MT2162: Indien gewenst: Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg (M-taak)	09.15.065
	2162-1: Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg	
	D3135 (T) - Verslagen gebruikers- en/of bewonersoverleg fase Uitvoering – Directievoering	
	Inhoud*: datum overleg / aanwezig / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten	
	MT2260: Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)	09.15.070
	2260-1: Voeren van overleg over financiering en subsidies	
	D3136 (T) - Verslagen overleg financiering en subsidies fase Uitvoering – Directievoering	
	Inhoud*: datum overleg / aanwezig / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten	

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

fase Uitvoering - Directievoering

1 mei 2014

Informatie en Communicatie

MT2261: Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)	09.15.080
2261-1: Voeren van overleg met externe specialisten	
D3098 (T) - Verslagen overleg externe specialisten fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: datum overleg / aanwezig / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten	
D3137 (T) - Verslagen overleg externe specialisten fase Uitvoering – Directievoering Inhoud*: datum overleg / aanwezig / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten	
MT2223: Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)	09.15.090
2223-1: Voeren van overleg met bevoegde instanties	
D3086 (T) - Verslagen overleg bevoegde instanties fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: datum overleg / aanwezig / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten	
D3138 (T) - Verslagen overleg bevoegde instanties fase Uitvoering – Directievoering Inhoud*: datum overleg / aanwezig / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten	
MT2224: Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)	09.15.100
2224-1: Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen	
D3139 (T) - Verslagen overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Uitvoering – Directievoering Inhoud*: datum overleg / aanwezig / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten	
MT2225: Voeren van overleg met leveranciers (M-taak)	09.15.110
2225-1: Voeren van overleg met leveranciers	
D3122 (T) - Verslagen overleg leveranciers fase fase Uitvoering - Directievoering Inhoud*: datum overleg / aanwezig / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten	
D3140 (T) - Verslagen overleg leveranciers fase Uitvoering – Directievoering Inhoud*: datum overleg / aanwezig / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten	
T1374: Verstrekken van gegevens inzake directieleveringen aan aannemer	09.15.120
1374-1: Verstrekken van gegevens inzake directieleveringen aan aannemer	
D1650 (R) - Gegevens directieleveringen aan aannemer Inhoud: registratie documenten met kenmerken/ overdrachtdata	
N T1344: Rapporteren directievoering aan opdrachtgever	09.15.130
1344-1: Rapporteren directievoering aan opdrachtgever	
D1594 (T) - Keuringsresultaten Inhoud: identificatie gekeurde onderdelen en/of materialen / keuringsmethoden / keuringsresultaten / eventuele maatregelen	
D1593 (R) - Rapportages directievoering Inhoud: verslagen van bouwvergaderingen / voor opdrachtgever relevantie selectie van overige informatie uit werkenadministratie / verzamelde adviezen	
N MT1376: Toezien op revisiebescheiden, certificaten, garantiebewijzen, onderhouds- en bedieningsvoorschriften (M-taak)	09.15.140
1376-1: In ontvangst nemen van en nazien op compleetheid van de onderhouds en bedieningsvoorschriften	
D1660 (T) - Beoordeelde revisiebescheiden, certificaten, garantiebewijzen, onderhouds- en bedieningsvoorschriften Inhoud: registratie en archivering beoordeelde revisiebescheiden, certificaten, garantiebewijzen, onderhouds- en bedieningsvoorschriften	

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

fase Uitvoering - Directievoering

1 mei 2014

Informatie en Communicatie

T2862: Opstellen weekrapporten en/of dagboek

09.15.150

2862-1: Opstellen weekrapporten en/of dagboek

D3015 (R) - Weekrapporten / dagboek

Inhoud: aantekeningen omtrent vorderingen, stand en kwaliteit van het werk, verstrekking van tekeningen, onwerkbaar dagen en eventueel verleend uitstel van oplevering, aan- en afvoer van bouwstoffen, goed- en afkeuring van bouwstoffen, bestekwijzigingen, meer en minder werk, verwerking van verrekenbare hoeveelheden, bestedingen ten laste van stelposten, eventuele bijzondere gebeurtenissen en incidenten, gegeven orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering, opnemings en goedkeuring van het werk

T2863: Opstellen weekrapporten en/of dagboek Landschap

09.15.160

2863-1: Opstellen weekrapporten en/of dagboek Landschap

D3016 (R) - Weekrapporten / dagboek Landschap

Inhoud: aantekeningen omtrent vorderingen, stand en kwaliteit van het werk, verstrekking van tekeningen, onwerkbaar dagen en eventueel verleend uitstel van oplevering, aan- en afvoer van bouwstoffen, goed- en afkeuring van bouwstoffen, bestekwijzigingen, meer en minder werk, verwerking van verrekenbare hoeveelheden, bestedingen ten laste van stelposten, eventuele bijzondere gebeurtenissen en incidenten, gegeven orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering, opnemings en goedkeuring van het werk

Kwaliteitszorg en risico's

N T1354: Toezien op de uitvoering

09.16.010

1354-1: Toezien op de uitvoering

D3276 (R) - Toezichtsrapport

Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve maatregelen / advies aan directie

N T2277: Geven van orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering

09.16.015

2277-1: Geven van orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering

D2424 (T) - Orders en aanwijzingen

Inhoud: overzicht van orders en aanwijzingen van de directie aan uitvoerende partij(en)

T1357: Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Architectuur/bouwkunde

09.16.020

1357-1: Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Architectuur/bouwkunde

D1909 (T) - Toezichtsrapport Architectuur/bouwkunde

Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve maatregelen / advies aan directie

T1358: Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Interieur

09.16.030

1358-1: Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Interieur

D1912 (T) - Toezichtsrapport Interieur

Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve maatregelen / advies aan directie

T1355: Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Landschap

09.16.040

1355-1: Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Landschap

D1910 (T) - Toezichtsrapport Landschap

Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve maatregelen / advies aan directie

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

fase Uitvoering - Directievoering

1 mei 2014

Kwaliteitszorg en risico's

T1356: Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Constructies	09.16.050
1356-1: Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Constructies	
D1911 (T) - Toezichtsrapport Constructies Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve maatregelen / advies aan directie	
T1359: Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Installaties	09.16.060
1359-1: Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Installaties	
D1913 (T) - Toezichtsrapport Installaties Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve maatregelen / advies aan directie	
N T1349: Toezien op levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen	09.16.065
1349-1: Opstellen lijst te bemonsteren en te keuren bouwstoffen	
D1613 (T) - Lijst te bemonsteren en te keuren bouwstoffen Inhoud: opsomming te bemonsteren bouwstoffen / opsomming te keuren bouwstoffen / (alternatieven voor) te hanteren keuringsmethoden	
1349-2: Toezien op levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen	
D1605 (T) - Controlelijst/rapportage m.b.t. levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen Inhoud: opsomming te leveren bouwstoffen met daarop aangegeven: eventuele eisen aan opslag, te bemonsteren en te keuren bouwstoffen, data van levering, rapportage controle op opslag, data bemonstering, keuring en verwerking D1604 (R) - Rapportage bemonstering en keuring bouwstoffen Inhoud: resultaten bemonstering / keuringsresultaten / conclusies en resultaten	
N T1131: Beoordelen materialen en essentiële details Installaties	09.16.070
1131-1: Beoordelen materialen en essentiële details Installaties	
D1334 (T) - Beoordeling materialen en essentiële details Installaties Inhoud: identificatie beoordeelde materialen en details / beoordelingsmethode / bevindingen / advies aan directie	
N T2363: Controleren van meet- en inregelstaten Installaties	09.16.075
2363-1: Controleren van meet- en inregelstaten Installaties	
D2513 (T) - Gecontroleerde meet- en inregelstaten Installaties Inhoud: identificatie gecontroleerde meet- en inregelstaten / controlemethode / bevindingen / advies aan directie	
N T1932: Toezien op nakoming overeenkomsten door uitvoerende partijen	09.16.130
1932-1: Controleren weekrapporten / dagboek	
D3019 (T) - Gecontroleerde weekrapporten / dagboek Inhoud: gecontroleerde en geparafeerde, door toezichthouder opgestelde weekrapporten / dagboek	
1932-2: Toezien op nakoming overeenkomsten	
D2204 (T) - Verslaglegging directievoering Inhoud: aantekeningen in werkenadministratie	
N T2294: Opnemen t.b.v. de oplevering	09.16.160
2294-1: Opnemen t.b.v. de oplevering	
D3277 (R) - Opnamerapport Inhoud*: beoordeling uitgevoerd werk / restpuntenlijst / advies inzake goedkeuring van het werk	

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

fase Uitvoering - Directievoering

1 mei 2014

Kwaliteitszorg en risico's

N T1370: Houden van de oplevering 09.16.170

1370-1: Houden van de oplevering

D3278 (R) - Proces verbaal van oplevering

Inhoud: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst / gegevens m.b.t. onderhoudsperiode

T2866: Bijdragen aan oplevering, Architectuur/bouwkunde 09.16.171

2866-1: Bijdragen aan oplevering, Architectuur/bouwkunde

D3024 (T) - Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering Architectuur/bouwkunde

Inhoud*: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst

T2867: Bijdragen aan oplevering, Interieur 09.16.172

2867-1: Bijdragen aan oplevering, Interieur

D3025 (T) - Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering Interieur

Inhoud*: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst

T2868: Bijdragen aan oplevering, Landschap 09.16.173

2868-1: Bijdragen aan oplevering, Landschap

D3026 (T) - Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering Landschap

Inhoud*: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst

T2869: Bijdragen aan oplevering, Constructies 09.16.174

2869-1: Bijdragen aan oplevering, Constructies

D3027 (T) - Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering Constructies

Inhoud*: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst

T2870: Bijdragen aan oplevering, Installaties 09.16.175

2870-1: Bijdragen aan oplevering, Installaties

D3028 (T) - Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering Installaties

Inhoud*: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst

N T1132: Controleren beproeving Installaties bij oplevering 09.16.180

1132-1: Controleren beproeving Installaties bij oplevering

D1335 (R) - Rapport controle beproeving Installaties bij oplevering

Inhoud: opsomming gecontroleerde installaties, gehanteerde controlemethoden, controleresultaten, conclusies en eventuele adviezen

N T2293: Controleren revisiebescheiden 09.16.190

2293-1: Controleren revisiebescheiden

D3279 (R) - Gecontroleerde revisiebescheiden

Inhoud: gecontroleerde, door derden vervaardigde tekeningen (en eventuele andere documenten) van het Werk als uitgevoerd

N T1378: Opnemen na uitvoering restpunten 09.16.210

1378-1: Opnemen na uitvoering restpunten

D1766 (R) - Opnamerapport uitvoering restpunten

Inhoud: beoordeling uitvoering restpunten / advies inzake goedkeuring

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

fase Uitvoering - Directievoering

1 mei 2014

Kwaliteitszorg en risico's

N T2865: Keuren plantmateriaal **09.16.215**

2865-1: Keuren plantmateriaal op kwekerij of op plaats van verwerking

D3018 (T) - Controlelijst/rapportage keuring plantmateriaal

Inhoud: opsomming gekeurd plantmateriaal / leverancier(s) / plaats van keuring / keuringsresultaten

T911: Uitvoeren controlemetingen Bouwfysica bij oplevering **09.16.220**

911-1: Uitvoeren controlemetingen Bouwfysica bij oplevering

D1135 (T) - Rapport controlemetingen Bouwfysica bij oplevering

Inhoud: uitgevoerde metingen / meetmethoden / meetresultaten / advies inzake goedkeuring en/of te nemen maatregelen

T912: Uitvoeren controlemetingen Akoestiek bij oplevering **09.16.230**

912-1: Uitvoeren controlemetingen Akoestiek bij oplevering

D1136 (T) - Rapport controlemetingen Akoestiek bij oplevering

Inhoud: uitgevoerde metingen / meetmethoden / meetresultaten / advies inzake goedkeuring en/of te nemen maatregelen

T1674: Controleren kwaliteit en procesvoortgang buiten de bouwplaats vervaardigde constructieve elementen **09.16.240**

1674-1: Controleren kwaliteit en procesvoortgang buiten de bouwplaats vervaardigde constructieve elementen

D1902 (T) - Rapportage kwaliteit en procesvoortgang buiten de bouwplaats vervaardigde constructies en constructie-onderdelen

Inhoud: identificatie uitgevoerde controles / data / controlemethoden / bevindingen / advies aan directie

T1675: Controleren bijzondere hulpconstructies **09.16.250**

1675-1: Controleren bijzondere hulpconstructies

D1903 (R) - Rapportage controle bijzondere hulpconstructies

Inhoud: rapportage van controle van bijvoorbeeld bouwputten, damwanden, speciale bekistingen en stempelingen, ontwikkeld door de uitvoerende partij

T1270: Beproeven Installaties bij oplevering **09.16.270**

1270-1: Beproeven Installaties bij oplevering

D1504 (R) - Rapport beproeving Installaties

Inhoud: opsomming beproefde installaties, gehanteerde beproevingsmethoden, beproevingsresultaten, conclusies en eventuele adviezen

Vergunningen

N T2166: Handhaven vergunningen **09.17.010**

2166-1: Handhaven vergunningen

D2422 (R) - Rapportage handhaving vergunningen

Inhoud: overzicht verleende vergunningen, rapportage van de mate waarin het Werk voldoet aan de voorwaarden in toepasselijke vergunningen

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

fase Uitvoering - Directievoering

1 mei 2014

Geïntegreerde Contracten

C2922: Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden per projectdeel (cluster) 09.18.010

2922-1: Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden per projectdeel (cluster)

Output: zie taken in dit cluster

Onderdelen van deze cluster:

T2923: Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde 01

2923-1: Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde

D3143 (T) - Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde fase Uitvoering - Directievoering

Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Architectuur/bouwkunde / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T2924: Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Interieur 02

2924-1: Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Interieur

D3144 (T) - Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Interieur fase Uitvoering - Directievoering

Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Interieur / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T2925: Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Landschap 03

2925-1: Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Landschap

D3145 (T) - Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Landschap fase Uitvoering - Directievoering

Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Landschap / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T2926: Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica 04

2926-1: Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica

D3146 (T) - Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica fase Uitvoering - Directievoering

Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Bouwfysica / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T2927: Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Constructies 05

2927-1: Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Constructies

D3147 (T) - Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Constructies fase Uitvoering - Directievoering

Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Constructies / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T2928: Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Installaties 06

2928-1: Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Installaties

D3148 (T) - Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Installaties fase Uitvoering - Directievoering

Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Installaties / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

T2929: Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Geotechniek 07

2929-1: Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Geotechniek

D3149 (T) - Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Geotechniek fase Uitvoering - Directievoering

Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Geotechniek / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud fase Uitvoering - Directievoering 1 mei 2014

Geïntegreerde Contracten

T2930: Integreren beoordelingen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden

09.18.020

2930-1: Integreren beoordelingen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden

D3150 (R) - Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden fase Uitvoering - Directievoering

Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij / beoordeling Keuringsplannen / advies aan de Opdrachtgever

T2931: Toetsen kwaliteitsborging Uitvoeringswerkzaamheden

09.18.030

2931-1: Toetsen kwaliteitsborging Uitvoeringswerkzaamheden

D3151 (R) - Rapportage toetsing kwaliteitsborging Uitvoeringswerkzaamheden fase Uitvoering - Directievoering

Inhoud: beoordeling van de mate waarin de kwaliteitsborging van de Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij overeenkomt met het geaccepteerde Kwaliteitsplan, eventuele geaccepteerde Deelkwaliteitsplannen en overige eisen die gelet op de aard en de inhoud van de overeenkomst aan de kwaliteitsborging kunnen worden gesteld / conclusies / advies

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

fase Uitvoering - Directievoering

1 mei 2014

Geïntegreerde Contracten

C2932: Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster) 09.18.040

2932-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster)

Output: zie taken in dit cluster

Onderdelen van deze cluster:

T2933: Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde 01

2933-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde

D3152 (T) - Rapportage toetsing Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde fase Uitvoering - Directievoering
 Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Architectuur/bouwkunde / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging

T2934: Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur 02

2934-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur

D3153 (T) - Rapportage toetsing Acceptatieplan Interieur fase Uitvoering - Directievoering
 Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Interieur / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging

T2935: Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap 03

2935-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap

D3154 (T) - Rapportage toetsing Acceptatieplan Landschap fase Uitvoering - Directievoering
 Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Landschap / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging

T2936: Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica 04

2936-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica

D3155 (T) - Rapportage toetsing Acceptatieplan Bouwfysica fase Uitvoering - Directievoering
 Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Bouwfysica / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging

T2937: Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies 05

2937-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies

D3156 (T) - Rapportage toetsing Acceptatieplan Constructies fase Uitvoering - Directievoering
 Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Constructies / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging

T2938: Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties 06

2938-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties

D3157 (T) - Rapportage toetsing Acceptatieplan Installaties fase Uitvoering - Directievoering
 Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Installaties / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging

T2939: Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek 07

2939-1: Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek

D3158 (T) - Rapportage toetsing Acceptatieplan Geotechniek fase Uitvoering - Directievoering
 Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Geotechniek / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

fase Uitvoering - Directievoering

1 mei 2014

Geïntegreerde Contracten

T2940: Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan

09.18.050

2940-1: Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan

D3159 (R) - Rapportage toetsing Acceptatieplan fase Uitvoering - Directievoering

Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

fase Uitvoering - Directievoering

1 mei 2014

Geïntegreerde Contracten

C2941: Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)

09.18.060

2941-1: Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster)

Output: zie taken in dit cluster

Onderdelen van deze cluster:

T2942: Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde

01

2942-1: Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever

D3160 (T) - Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering
 Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulpverleners

2942-2: Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij

D3161 (T) - Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Directievoering
 Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulpverleners

T2943: Adviseren inzake wijzigingen Interieur

02

2943-1: Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever

D3162 (T) - Advies wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering
 Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulpverleners

2943-2: Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij

D3163 (T) - Advies wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Directievoering
 Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulpverleners

T2944: Adviseren inzake wijzigingen Landschap

03

2944-1: Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever

D3164 (T) - Advies wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering
 Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulpverleners

2944-2: Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij

D3165 (T) - Advies wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Directievoering
 Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulpverleners

T2945: Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica

04

2945-1: Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever

D3166 (T) - Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering
 Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulpverleners

2945-2: Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij

D3167 (T) - Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Directievoering
 Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulpverleners

T2946: Adviseren inzake wijzigingen Constructies

05

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

fase Uitvoering - Directievoering

1 mei 2014

Geïntegreerde Contracten

2946-1: Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever

D3168 (T) - Advies wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering
 Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen

2946-2: Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij

D3169 (T) - Advies wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Directievoering
 Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen

T2947: Adviseren inzake wijzigingen Installaties

06

2947-1: Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever

D3170 (T) - Advies wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering
 Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen

2947-2: Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij

D3171 (T) - Advies wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Directievoering
 Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen

T2948: Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek

07

2948-1: Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever

D3172 (T) - Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering
 Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen

2948-2: Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij

D3183 (T) - Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Directievoering
 Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen

T2949: Integreren adviezen inzake wijzigingen

09.18.070

2949-1: Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Opdrachtgever

D3173 (R) - Advies wijzigingen vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering
 Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen

2949-2: Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij

D3174 (T) - Advies wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Directievoering
 Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

fase Uitvoering - Directievoering

1 mei 2014

Geïntegreerde Contracten

C2950: Beoordelen keuringsresultaten per projectdeel (cluster) 09.18.080

2950-1: Beoordelen keuringsresultaten per projectdeel (cluster)

Output: zie taken in dit cluster

Onderdelen van deze cluster:

T2951: Beoordelen keuringsresultaten Architectuur/bouwkunde 01

2951-1: Beoordelen keuringsresultaten Architectuur/bouwkunde

D3175 (T) - Beoordeling keuringsresultaten Architectuur/bouwkunde fase Uitvoering - Directievoering

Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten

T2952: Beoordelen keuringsresultaten Interieur 02

2952-1: Beoordelen keuringsresultaten Interieur

D3176 (T) - Beoordeling keuringsresultaten Interieur fase Uitvoering - Directievoering

Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten

T2953: Beoordelen keuringsresultaten Landschap 03

2953-1: Beoordelen keuringsresultaten Landschap

D3177 (T) - Beoordeling keuringsresultaten Landschap fase Uitvoering - Directievoering

Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten

T2954: Beoordelen keuringsresultaten Bouwfysica 04

2954-1: Beoordelen keuringsresultaten Bouwfysica

D3178 (T) - Beoordeling keuringsresultaten Bouwfysica fase Uitvoering - Directievoering

Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten

T2955: Beoordelen keuringsresultaten Constructies 05

2955-1: Beoordelen keuringsresultaten Constructies

D3179 (T) - Beoordeling keuringsresultaten Constructies fase Uitvoering - Directievoering

Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten

T2956: Beoordelen keuringsresultaten Installaties 06

2956-1: Beoordelen keuringsresultaten Installaties

D3180 (T) - Beoordeling keuringsresultaten Installaties fase Uitvoering - Directievoering

Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten

T2957: Beoordelen keuringsresultaten Geotechniek 07

2957-1: Beoordelen keuringsresultaten Geotechniek

D3181 (T) - Beoordeling keuringsresultaten Geotechniek fase Uitvoering - Directievoering

Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud

fase Uitvoering - Directievoering

1 mei 2014

Geïntegreerde Contracten

T2958: Integreren keuringsresultaten

09.18.090

2958-1: Integreren keuringsresultaten

D3182 (R) - Beoordeling keuringsresultaten fase Uitvoering - Directievoering

Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten

* Deze inhoudsopgave wordt in meerdere fasen/thema's gebruikt